

	Baumaßnahme (laufend)	Termin Kalenderwoche Beginn -Ende
1	Hauenhorsterstr.(Anne Frank-Str.- Kammweg)	20-25 KW
2	Baugebiet Salzweg(An der Trave, Allerstr. Nethestr.)	46 -27 KW
3	Elter Str. 5-80	11 -21 KW
4	Hauenhorsterstr.(Baugebiet Rheine R)	10-30 KW
5	Nadigstr.	2-21 KW
6	Poststraße 1-30	10-23 KW
7	Brucknerstr. 1 - 10	14 - 21 KW
8	Rheiner Str. (St. Mesumer Str. bis ST. Weißenburg)	13 - 21 KW
9	Erikaweg 1-12	16-24 KW
10	Kleiberweg 2-22	16-22 KW
11	Pinienweg 1-5	18-24 KW
12	Osnabrücker Str. 70-314	20-31 KW
13	Rodder Damm 170-177(Renk)	21-22 KW
14	Devesburgstr. 54-88	21- 25 KW
15	Stefan-Zweig-Str.	19-22 KW
16	Südhoek 10-22	19-22 KW
17	Canisiusstr. 8 - 71	10-23 KW
Baumaßnahmen (geplante)		
1	Kanalstr. 77-84	22-23 KW
2	An der Schmiede 38-58	22-24 KW
3	Victor-Klemperer Str.	22-25 KW
4	Devesburgstr. 5-16	26-30 KW